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Inleiding
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Het Ontwikkelingsplan Stadswerkpark is meer dan alleen een plan 
voor woningbouw: het is een bijzonder initiatief waarin bewoners, de 
wooncoöperatie en de gemeente samen optrekken om een nieuwe 
gemeenschap te vormen. Een gemeenschap waarin zorg voor elkaar en 
nabuurschap vanzelfsprekend zijn.

Het is inspirerend om te zien hoe bewoners en Wooncoöperatie De 
BinnenHaven dit project dragen. Hun inzet en betrokkenheid vormen de 
kern van dit plan. Juist daardoor gaat woningbouw en sociale samenhang 
hand in hand.

Het Stadswerfpark wordt een plek waar mensen niet alleen een huis vinden, 
maar ook een thuis. Waar hofjes en groen uitnodigen tot ontmoeting en 
waar men oog heeft voor elkaar en voor de omgeving. 

Ik ben trots dat we dit in Almere mogelijk maken. Het Stadswerfpark laat 
opnieuw zien dat onze stad ruimte biedt voor vernieuwende woonvormen, 
gedragen door bewoners zelf, met oog voor betaalbaarheid, duurzaamheid 
en vooral: voor elkaar. Echt Almeers dus.

Paul Tang
 Wethouder Volkshuisvesting
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1.2	 Aanleiding
Wooncoöperatie De BinnenHaven ontstond 
uit de prijsvraag ‘Who Cares’ uit 2017, van 
de Rijksbouwmeester. Ontwerpers kregen 
de uitdaging om nieuwe vormen van zorg 
en wonen te bedenken. Almere Haven werd 
gekozen als één van de locaties om deze 
verder te ontwikkelen en te onderzoeken 
hoe mensen er prettig samen kunnen leven. 
Architect Peter van Assche van Bureau SLA 
gaf de aftrap met zijn plan voor een hofje, 
waarin nabuurschap en zorg voor elkaar 
vanzelfsprekend zijn. In 2020 richtten 
betrokkenen een vereniging op en zochten 
actief de samenwerking met de gemeente 
om dit plan te realiseren. Inmiddels heeft 
de gemeente met de vereniging een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten om 
de ontwikkeling mogelijk te maken.

1.3	 Samenvatting
Het project Stadswerfpark moet een 
woningontwikkeling worden waarbij er 
een grote samenhang ontstaat tussen de 
bewoners. Hiervoor worden de condities 
geschapen en een belangrijk onderdeel 
daarvan is het fysieke aspect: de 
stedenbouwkundige uitgangspunten en de 
inrichting van het terrein moeten uitnodigen 
tot interactie tussen de bewoners en de 
omgeving. De grond wordt door de gemeente 
uitgegeven.

Het woonprogramma richt zich voornamelijk 
op sociale huur en middenhuur, een klein 
deel bestaat uit onzelfstandige woningen 
(met gedeelde faciliteiten). Dit wordt 
vastgelegd in het ontwikkelingsplan, dat als 
kader dient voor verdere uitwerking. Zo blijft 
gewaarborgd dat woningen voor een langere 
periode in deze huurcategorieën beschikbaar 
blijven, wat de betaalbaarheid ten goede 
komt. 

1.4	 Leeswijzer
In dit ontwikkelingsplan beschouwen we 
eerst de huidige situatie. Hierbij geven we 
inzicht in de planbegrenzing, de wijze waarop 
de ontwikkellocatie nu wordt ontsloten en de 
huidige ruimtelijke kaders. Voorts weergeven 
we de stedenbouwkundige opzet voor de 
beoogde bebouwing, onderbouwen we de 
haalbaarheid op hoofdlijn en gaan we in op 
de ontwikkelstrategie.

2 | Locatie binnen Almere.
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Plangebied

Stadswerfpark

2.1	 Plangebied
Het plangebied valt binnen het Stadswerf- 
park, dat is gelegen in de Werven en grenst 
aan het Centrum van Almere Haven. 
Het beoogde project is een typische, 
binnenstedelijke ontwikkeling. Hiervoor 
wordt een plan gemaakt dat niet alleen gaat 
over de vastgoedontwikkeling, maar ook 
over de samenhangende ontwikkeling van 
de gebouwen en het landschap. Er wordt 
rekening gehouden met bestaand gebruik, 
bestaand groen en de stedenbouwkundige 
context om te komen tot een goede en 
logische inpassing in de omgeving. De grond 
is volledig in eigendom van de gemeente 
Almere.

Omdat de woningbouw in principe 
samenhangt met de omgeving, is het 
plangebied ruimer dan alleen de plek waar 
de woningen zelf komen. In de huidige 
situatie kent het plangebied een grotendeels 
groene invulling in de vorm van een 
grasveld, een aantal boomgroepen en een 
hondenuitlaatveld. Er is een pleintje met 
het kunstelement ‘de Krokodil’ en er lopen 
verschillende voetpaden door het gebied. Ten 
westen van het plangebied staat de Sporthal 
Almere Haven, welke wordt omringd door een 
aantal parkeerterreinen. Naast de sporthal 
zijn de contouren van het voormalige 
zwembad dat op deze locatie heeft gestaan 
nog enigszins zichtbaar. Aan het oosten 
grenst het plangebied aan de Singelgracht. 
Verder wordt de omgeving vooral ingevuld 
door zijkanten, achterkanten en voorkanten 
van woningen.

Huidige situatie

02

3 | Locatie binnen het Stadswerfpark

4 | Het plangebied met de plangrens (dikke gestippelde lijn), met de 
contour van het oude zwembad (dunne gestippelde lijn).
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 2.2	 Ontsluiting
In de omgeving liggen verschillende 
mogelijkheden voor automobilisten, fietsers 
en voetgangers om zich goed te kunnen 
verplaatsen naar andere delen van Almere(- 
Haven). De wegen die er al zijn, zijn genoeg 
en sluiten goed aan op het gebied.

Voor autoverkeer wordt het gebied ontsloten 
via de Parkwerf. Dat is de straat waaraan het 
plangebied grenst. Via de Stadswerf en de 
Voorstraat is de Oosterdreef te bereiken, die 
een verbinding vormt met de rest van Almere 
en omstreken. Voor fietsers en voetgangers 
is er een netwerk van aparte fietspaden 
en woonstraten met een snelheid van 30 
km/u. Zo kunnen zij veilig en prettig in alle 
richtingen naar de omliggende wijken en het 
centrum. Op ongeveer 3 minuten lopen ligt 
bushalte ‘de Werven’. De bussen rijden vaak 
en maken gebruik van aparte busbanen. Ze 
gaan onder andere naar busstation ’t Oor en 
naar NS-station Almere Centrum.  

2.3	 Functie van de locatie
Het Stadswerfpark is een onderdeel van het 
parkgebied ‘de Oostwig’. Het plangebied, 
dat hierbinnen valt, heeft daarmee een 
recreatieve functie. Het recreatieve gebruik 
is in dit deel van het park relatief beperkt. 
Aan de noordoostzijde van het park stond in 
het verleden het zwembad, waarna tijdens de 
coronapandemie een tijdelijk parkeerterrein 
is aangelegd. Aan de zuidzijde van het 
plangebied biedt het park ruimte voor sport 
en spel bij speeltuin ‘de Speelhaven’ en 
de ‘Skills Garden’. Aan de oostzijde is een 
hondenspeelveld te vinden.

2.4	 Bestemming
Het gebied valt binnen de bestemmingen 
voor ‘de Hoven, de Werven en ‘de Gouwen’ 
(vastgesteld 02-07-2015) en kent de functies 
‘Sport’ en ‘Wonen’. De functie ‘Wonen’ is 
hier op dit moment nog niet mogelijk. Dit is 
mogelijk via een planologische procedure, 
waarbij de belangen uit de omgeving worden 
meegenomen.

5 | Ontsluiting voor autoverkeer, fietsers en voet-   
      gangers. 
	 Autoverkeer
	 Fietsers
	 Voetgangers en bus(halte)

6 | Uitsnede uit het bestemmingsplan.
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3.1	 Beleidskader

Wonen
Bij het opstellen van het ontwikkelingsplan 
wordt uitgegaan van het algemeen 
beleidskader. Omdat de uitvoering in handen 
komt van een woningcoöperatie, de eerste in 
Almere, is maatwerk nodig. Hiervoor is een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met 
Wooncoöperatie De BinnenHaven.

In de samenwerkingsovereenkomst tussen 
De BinnenHaven en gemeente Almere is 
overeengekomen dat De BinnenHaven 
wordt gefaciliteerd in haar ambitie om 
circa 100 woningen te realiseren. Op basis 
van de samenwerkingsovereenkomst was 
het uitgangspunt een programmering met 
60% sociale huur en 40% middenhuur. 
Binnen deze bandbreedtes moet vervolgens 
10% van de totale woningvoorraad in het 
programma een vorm van zorgwoningen 
opleveren. De vorm en mogelijkheden van 
zorg die ten behoeve van de huishoudens in 
de zorgwoningen wordt verleend, wordt in 
overleg met het bestuur van De BinnenHaven 
nader onderzocht. 

In de nadere uitwerking is De BinnenHaven 
gekomen tot een programmering van circa 
43% sociale huur (43 eenheden) en circa 46% 
middenhuur (46 eenheden). De resterende 
11% bestaat uit 12 eenheden ten behoeve 
van onzelfstandige huurwoningen (een 
zogenaamd ‘vriendenhuis’, met gedeelde 
faciliteiten). 
 
Toewijzing sociale huurwoningen 
De verdeling van de sociale huurwoningen 
wordt geregeld via de statuten van de 
wooncoöperatie, de grondverkoopakte 
en het toewijzingsbeleid dat in de 
samenwerkingsovereenkomst wordt 
genoemd. Na vaststelling van het 
ontwikkelplan, het inrichtingsplan en 
de bijbehorende grondexploitatie, zal de 
gemeente alle voorwaarden hiertoe verder 
uitwerken en vastleggen in een nader op

 

 
te leveren (vervolg)overeenkomst. Een 
goedkeuring van de statuten wordt in de 
(vervolg)overeenkomst vastgelegd en aan het 
college van B&W voorgelegd. De toewijzing 
zoals De BinnenHaven voor ogen heeft is 
mogelijk, mits wordt voldaan aan een aantal 
voorwaarden in de Huisvestingsverordening.

Groenblauw Raamwerk
De ontwikkellocatie ligt deels binnen het 
Groenblauwe Raamwerk, met uitzondering 
van het deel waar het voormalige zwembad 
was gelegen. Het Stadswerfpark vormt een 
onderdeel van de ‘Oostelijke Groene Wig’, 
welke is aangeduid als ‘parklandschap’. 
Parken vervullen binnen het raamwerk 
voornamelijk een recreatieve functie en zijn 
ontworpen als groene zones die gelegen 
zijn tussen woonwijken. Door hun beperkte 
omvang en open karakter bieden deze parken 
bij voorkeur ruimte aan lokale initiatieven 
van kleine tot middelgrote schaal.

Met de in dit ontwikkelingsplan beschreven 
plannen wordt er gebouwd binnen het 
Groenblauwe Raamwerk. De geschetste 
ontwikkelingen onderschrijven de 
essentie van het raamwerk en streven 
naar een integrale toepassing van de 
ontwikkelprincipes. De groengebieden 
worden als een samenhangend geheel 
benaderd en ontworpen, met aandacht voor 
een goede aansluiting op de omgeving en 
het versterken van de stedelijke identiteit. 
Tegelijkertijd bevat het plan de ambitie om 
de kwaliteit van het park, in samenhang 
met de woningbouw, te verbeteren door 
de recreatieve en ecologische waarden te 
vergroten en daarbij zoveel mogelijk vanuit 
het landschap te ontwerpen, in plaats van 
andersom. In ‘3.2 Stedenbouwkundige en 
Landschappelijke opzet’, vanaf de volgende 
pagina, wordt dit verder toegelicht.

Ontwikkelvisie

03
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2 | Het groen vormt de bebouwing

3 | Variërend en divers landschap

5 | Voor mensen met sociale pit

6 | Plek voor zorg

4 | Hofjes

8 | Connectie tussen park en buurt

9 | Autovrij

11 | De buurt is verantwoordelijk

10 | Passend in Almere Haven

7 | Plek om te ontmoeten1 | Onderdeel van het groenblauwe Raamwerk

3.2	 Stedenbouwkundige en  
	 landschappelijke opzet
Een uitgebreide toelichting op de 
stedenbouwkundige en landschappelijke 
opzet is opgenomen in bijlage A van dit 
ontwikkelingsplan. Deze bijlage omvat 
tevens het beeldkwaliteitsplan, met eisen 
voor de architectonische uitwerking van de 
gebouwen. Dit plan vormt het toetsingskader 
voor beeldkwaliteit, onder voorbehoud van 
nadere afstemming met de Adviescommissie 
Omgevingskwaliteit Almere (welstand).

De woningbouwontwikkeling en de 
kwalitatieve versterking van het Stadswerf-
park gaan hand in hand. Met een integraal 
stedenbouwkundig en landschappelijk plan 
worden circa 100 woningen gerealiseerd 
waarbij de ecologische waarde en recreatieve 
functie van het Stadswerfpark wordt  
versterkt. Door het verweven van het 
landschap met de woningbouw ontstaat 
er niet alleen een waardevolle en gezonde 
leefomgeving voor de mens, maar ook voor 
plant en dier.

De ambities voor dit project zijn vertaald 
in 11 principes, welke de essentie van 
het plan vormen en de basis zijn van de 
stedenbouwkundige en architectonische 
opzet.

7 & 8 | Groene hofjes met sociale betekenis.

9 | De 11 principes die de basis vormen voor de stedenbouwkundige en 
architectonische uitwerking.
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Het Stadswerfpark 
Het Stadswerfpark vormt een onderdeel 
van de groenstructuur van Almere Haven. Al 
vanaf het eerste ontwerp vormt het eindpunt 
van de ‘Oostelijke Groene Wig’: een groene 
ader die het omringende parklandschap 
Almere Haven in trekt en het groen tot in de 
haarvaten van de wijk brengt. De groene wig 
biedt naast waterpartijen, groengebieden 
en recreatieve routes, ook een plek voor 
sportvoorzieningen en speelplekken. In het 
Stadswerfpark zijn bijvoorbeeld speeltuin 
de Speelhaven en de Skillsgarden te vinden, 
maar ook de sporthal welke op de plek staat 
van het voormalige zwembad.

 

Het Stadswerfpark is nooit bedoeld of 
ontworpen als één samenhangend en 
duidelijk herkenbaar geheel. Het was vooral 
een ligweide voor het voormalige zwembad en 
verder ingericht als groene restruimte tussen 
de wijken als uitloper van de groene wig. Deze 
ruimte is in de afgelopen jaren steeds kleiner 
geworden, met de realisatie van de om-
heinde sport- en speelvoorzieningen in het 
zuidelijk deel van het park. De inrichting van 
het noordelijk deel is formeler geworden, met 
de aanleg van een (tijdelijk) parkeerterrein, 
het rechttrekken van slingerende paadjes en 
de beplanting die is gaan bestaan uit gras, 
bosschages en enkele (markante) bomen. 
De ecologische waarde en recreatieve 
functie van het noordelijk deel zijn hierdoor 
beperkter geworden, wat de duiding als 
groene ‘restruimte’ versterkt.

10 | Het stadswerfpark vormt een onderdeel van de Oostelijke 
groene wig, die al vanuit de historische structuur het omliggende 
parklandschap Almere Haven in trekt.
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11 | Het Stadswerfpark in 1995,  met de (afgesloten) ligweide bij het zwembad, 
parkeervelden aan de rand en kronkelende wandelpaden. 

12 | Het Stadswerfpark in 2023, met meer afgesloten delen en een formele 
inrichting. Het zwembad is vervangen door een sporthal.
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Bomen als vertrekpunt 
De markante, grote bomen zijn belangrijk voor 
het park. Ze bepalen het uiterlijk, dragen bij 
aan de natuur en de parkbezoekers. Daarom 
is het uitgangspunt dat alle waardevolle 
bomen zoveel mogelijk behouden blijven. 
Nieuwe bebouwing wordt om de bomen heen 
geplaatst: het landschap is leidend en de 
gebouwen passen zich daaraan aan. Alleen 
bomen die verplaatst kunnen worden of in 
slechte staat zijn en waarschijnlijk binnenkort 
verwijderd moeten worden, vormen een 
uitzondering.

Kleinschalige, sociale hofjes 
Rondom de bomen worden verschillende 
autovrije hofjes gecreëerd. Deze zijn met  
circa 25 woningen per hofje kleinschalig 
van opzet en hebben elk een eigen karakter. 
Bewoners krijgen hierdoor een binding 
met het eigen hofje, maar zijn tegelijkertijd 
onderdeel van het groter geheel. Het 
thuisgevoel, vertrouwen en ontmoeting 
staan centraal. De hofjes zijn opengewerkt 
en openbaar toegankelijk, waarmee de 
bebouwing het groen omarmt en het park 
aan alle zijden kan worden ervaren. Met 
deze vorm ontstaat zowel eigenaarschap bij 
de toekomstige bewoners, als een plek voor 
spontane ontmoeting met de omliggende 
buurt.

13 | Schetsplankaart van het Stadswerfpark.

14 | De bebouwing vormt zich om de bomen heen.

15 | Rondom de bomen ontstaan kleinschalige hofjes.

16 | Waardevolle bomen in het Stadswerfpark. 17 | Hofjes waar ontmoeting centraal staat.
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Ingebed in Almere Haven 
De hofjes, die samen een bebouwings- 
ensemble vormen, sluiten aan op de 
bestaande context van de omliggende wijken 
in maat, schaal en oriëntatie. Het 45-graden 
grid, dat is terug te zien in de ruimtelijke 
opzet van de Werven, wordt ook toegepast 
in de voorliggende schetsen. De hoeken van 
45 graden maken de ontwikkeling als een 
herkenbaar en eigenzinnig onderdeel van de 
wijk. Verder zal de bebouwing ook in hoogte 
aansluiten: in de directe omgeving zijn de 
gebouwen nooit hoger dan drie verdiepingen 
en dit zal dan ook de gemiddelde hoogte zijn 
voor de nieuwe bebouwing. Voor variatie is 
het mogelijk incidentele accenten aan te 
brengen, maar deze gaan nooit hoger dan de 
vierde laag.

Om de openbaarheid van het park te 
garanderen, is het uitgangspunt dat in 
principe alleen de gebouwen, aanpalende 
buitenruimtes (bijvoorbeeld een ondiepe 
tuin of stoep) en een groene omzoming van 
ca. 2 meter breed wordt uitgegeven. Ook het 
hofje dat volledig is omsloten met bebouwing 
wordt uitgegeven. 

18 | De gebouwen staan in een hoek van 45 graden.

19 | De hoogte van de bebouwing sluit aan op de omgeving.

20 | De typische Havense 45-graden hoeken.
21 | De omliggende woningen zijn twee tot drie 
lagen hoog.
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De aansluiting op het maaiveld wordt 
hiermee zorgvuldig vormgegeven. Op de 
begane grond bevindt zich een galerij met 
buitenruimtes van de bewoners. De overgang 
van privé naar openbaar bestaat uit de buffer 
van beplanting van ca. 2 meter breed. Dit 
zorgt voor een natuurlijke overgang en biedt 
privacy waardoor schuttingen niet nodig zijn. 
Binnen de hofjes zal de groene omzoming in 
samenhang met de inrichting van het hofje 
worden ontworpen. In de verdere uitwerking 
zal gekeken worden naar de eigendoms- 
situatie van de hofjes. Uitgangspunt is dat 
deze openbaar toegankelijk blijven, zowel 
visueel als functioneel.

Een gemeenschap 
Voor het plan ligt de ambitie er om gedeelde 
ruimtes te creëren die toegankelijk zijn voor 
zowel de bewoners als de omliggende buurt. 
Deze ruimtes bevorderen sociale interactie, 
versterken de verbinding met de wijk en 
creëren een open sfeer waarin bewoners 
elkaar beter leren kennen. Dit vergroot 
de sociale veiligheid, doordat bewoners 
op elkaar letten en zich verantwoordelijk 
voelen voor hun omgeving. Voorbeelden van 
gedeelde ruimtes zijn een buurthuis/-kamer, 
een logeerhuis of een klusschuur.

23 | De gemiddelde hoogte wordt 3 lagen. 
Enkele ‘accenten’ tot 4 lagen zijn toegestaan.

24 | Een groene omzoming als overgang tussen 
de woningen en het hofje of park.

22 | Een klusschuur en/of buurtkamer.

15



Landschap: een park voor de buurt
Zoals benoemd zal de woningbouw- 
ontwikkeling een integraal onderdeel vormen 
met het landschap van het Stadswerfpark. 
Gelegen aan de Singelgracht als één van 
de parels, ontstaat een park voor de buurt 
met mogelijkheden tot klimaatadaptatie. 
De kronkelige paden welke in 1983 door het 
park waren getrokken, vormen de inspiratie 
voor nieuwe organische looproutes die door 
het groen en de bebouwing heen snijden. 
Het verbindt het gebied met de Schoolwerf, 
Parkwerf en het Zuidelijk deel van het 
park. De hofjes en de plekken waar paden 
samenkomen, maken dat er bijna als vanzelf 
plekken ontstaan waar iets bijzonders 
gebeurt. Bijzondere beplanting, een pleintje 
of ontmoetingsplek geeft de mogelijkheid 
elkaar tegen te komen of juist de rust op te 
zoeken. Het kunstobject ‘de Krokodil’ krijgt 
een mooie plek in de nieuwe inrichting. Voor 
bewonersinitiatief is het streven om daar in 
de uitwerking van het inrichtingsplan een 
plek voor te bieden.

Het groen krijgt een ecologische rijkdom. 
Bloemrijk gras wordt afgewisseld met vaste 
planten. Hoogtes en laagtes versterken 
de biodiversiteit, en maken waar mogelijk 
is het oppervlakkig afvoeren van water 
zichtbaar. Het uitgangspunt is dat de 
gezonde, bestaande bomen zoveel mogelijk 
worden gehandhaafd. Met de toevoeging van 
nieuwe bomen en beplanting ontstaat er een 
‘coulissenwerking’: lopend door het park is 
het beeld en de doorkijk nooit hetzelfde.

26 | Van bomen en gras naar ecologische rijkdom.

27, 28, 29, 30 | V.l.n.r: organische padenstruc-tuur, 
intensieve en extensieve beplanting, de Krokodil 
en coulissenwerking in het landschap.

25 | Schetsopzet landschapsinrichting. Nader uit 
te werken in verkavelings- en inrichtingsplannen.
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3.3	 Parkeren en verkeer

Mobiliteitsvisie
De mobiliteitsvisie laat zien hoe Almere het 
vervoerssysteem wil verbeteren en dit op 
een duurzame manier wil doen. In dit plan 
stimuleren we fietsen en het gebruik van het 
openbaar vervoer door goede aansluitingen 
te maken op de bestaande wandel- en 
fietspaden in de omgeving.

Parkeren 
De parkeerbalans ontwikkelt zich mee met 
de ontwikkeling van het woonprogramma. 
In het voorliggend plan is gerekend met de 
maximale capaciteit binnen de beoogde 
bandbreedte, te weten circa 100 woningen. 
Het parkeervraagstuk wordt opgelost door 
nieuwe parkeerplaatsen toe te voegen en 
deels gebruik te maken van de bestaande 
parkeercapaciteit, waar nu nog een overschot 
is. 

 

 

 
Uit verkeersonderzoek blijkt dat in de 
huidige openbare ruimte binnen een 
acceptabele loopafstand vanaf de nieuwe 
woningen een overmaat zit van 92 
parkeerplaatsen. De parkeervraag vanuit 
de woningbouwontwikkeling bedraagt 
met het programma van de BinnenHaven 
circa 107 parkeerplaatsen. Een deel van 
deze vraag kan worden opgelost in de 
restruimte. Desalniettemin zullen er nieuwe 
parkeerplaatsen worden aangelegd. Aan 
de Parkwerf, Stadswerf en de Schoolwerf is 
ruimte voor ca. 28 nieuwe parkeerplaatsen. 
Een eventuele uitbreiding van de sporthal is 
hierin meegenomen; anders is er ruimte voor 
nog aanvullend 30 parkeerplaatsen. Met de 
realisatie van ca. 28 nieuwe parkeerplekken 
zal voor ca. 79 parkeerplekken de huidige 
openbare ruimte ingezet worden. De totale 
resterende overmaat komt hierna op ca. 13 
plekken.

31 | Globale locatie nieuw aan te leggen 
parkeerplaatsen.
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Fietsparkeren
Er wordt ingezet op goed toegankelijke, 
comfortabele en sociaal veilige 
fietsenstallingen. Uitgangspunt is een 
gezamenlijke fietsenstalling in combinatie 
met individuele bergingen in de woningen 
zelf. Voorwaarde is dat de gezamenlijke 
fietsenberging gemakkelijk bereikbaar is 
en zo een meerwaarde en een compensatie 
is voor het feit dat bewoners geen privé- 
fietsenberging hebben.

Een gezamenlijke fietsenstalling is ruimtelijk 
efficiënt en bovendien kunnen deze 
ruimten open, aantrekkelijk en voorzien van 
daglicht worden vormgegeven. Daarnaast 
zorgt een gezamenlijke ruimte voor meer 
ontmoeting tussen bewoners. Deze aspecten 
zijn belangrijk voor een hoogwaardige 
woonomgeving en sluiten aan bij de ambities 
voor de ontwikkeling.

Verkeersonderzoek
In 2023 heeft onderzoeksbureau Roelofs 
een verkeersonderzoek uitgevoerd in Almere 
Haven. In dit onderzoek is geconstateerd dat 
de bestaande infrastructuur in Almere Haven 
ook na alle woningbouwontwikkelingen in 
het stadsdeel voldoende capaciteit heeft 
om het verkeer te kunnen verwerken. 
Aanpassingen aan de infrastructuur zijn dus 
niet noodzakelijk.
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3.4	 Beeldkwaliteit
‘Eigenzinnig Havens’ is het uitgangspunt voor 
de beeldkwaliteit van het Stadswerfpark. 
De bebouwing vormt een verrassing binnen 
de consequente architectuur van de 
Werven, maar past door zijn kleurstelling, 
materiaalgebruik en vormgeving goed binnen 
zijn omgeving.

Het hofje 
De hofjes worden ontworpen als afzonderlijke 
ruimten, los van de grotere bouwblokken. Ze 
hebben een alzijdige oriëntatie en krijgen 
een eigen identiteit waardoor je straks de 
hofjes en niet de verschillende bouwblokken 
ervaart. Ze verschillen van elkaar in maat en 
schaal en door (subtiele) architectonische 
elementen. Het doel is om een intieme, 
besloten sfeer te creëren, waar de bewoners 
zich verbonden voelen met de ruimte en 
elkaar.

Bouwmassa en architectuur: passend bij 
Almere Haven 
De hoogte en opbouw van de massa sluit 
zorgvuldig aan op de maat en schaal van 
de omliggende bebouwing. In de directe 
omgeving zijn gebouwen nooit hoger dan 
drie verdiepingen en dit vormt dan ook het 
uitgangspunt voor de nieuwe bebouwing. 
Binnen de nieuwe bouwblokken dient variatie 
in hoogte en massa aangebracht te worden 
om eentonigheid te voorkomen. Dit kan door 
middel van terugliggende rooilijnen, setbacks 
of hoogteaccenten. Deze hoogteaccenten 
zijn nooit hoger dan vier bouwlagen.

Architectuur: verfijnd en subtiel, in harmonie 
met het park en de buurt 
Het voormalige zwembad dat ooit op deze plek 
stond, vormt de inspiratie voor de architectuur 
van de woningbouw. De gevel combineert 
warm metselwerk met natuurlijke materialen, 
waardoor de bebouwing zich naadloos voegt 
in het parklandschap. De combinatie van het 
metselwerk en de natuurlijke materialen, 
verwijst naar het verleden en vormt een 
aansluiting met de omliggende bebouwing 
in het heden. Het gebruik van circulaire 
en hergebruikte materialen wordt daarbij 
aangemoedigd.

De architectuur kenmerkt zich door subtiele 
details en een samenhang in dorpse 
kleinschaligheid. Details in de gevel, diepe 
neggen, metselwerkaccenten of stoere 
houten (draag)elementen, zijn vormgegeven 
met oog voor detail en de menselijke maat.

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 | V.l.n.r: het voormalige 
zwembad, architectuurbeeld en materialisering, 
(rechtsonder:) bouwmassa hoogte en variatie. 

40 | Hofje met een intieme, besloten sfeer dat in 
contact staat met het landschap.

39 | De essentie van de vormgeving ligt in de 
hofjes en niet de individuele gebouwen. 
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Galerij en entree: een sociale gevel 
De lobby’s van de gebouwen zijn open, royaal 
en uitnodigend vormgegeven. Zij bieden 
toegang tot de galerijen, waar zich bij een 
merendeel van de woningen de entree 
bevindt. Deze galerijen zijn vormgegeven 
als leefgalerijen; naast de ontsluiting 
bieden deze een stuk buitenruimte voor de 
bewoners grenzend aan de galerij. Hierdoor 
ontstaat een verbinding tussen de woning 
en de buitenruimte en wordt tegelijkertijd 
ontmoeting gestimuleerd. De vormgeving 
van de galerijen is een onderdeel van de 
architectuur en draagt bij aan dieptewerking, 
kleine korrel en helder gevelbeeld.

Relatie met openbaar: gebouwen met de 
voeten in het groen  
De hofjes hebben een gradatie aan 
buitenruimtes zoals privé balkons, de 
leefgalerijen en een verhoogde galerij op de 
begane grond. Het merendeel van de (leef) 
galerijen bevindt zich aan de zijde van de 
hofjes; hiermee ontstaat er verbinding tussen 
woning en hof en wordt ontmoeting tussen 
de buren gefaciliteerd.

Het landschap op de begane grond is zo 
vormgegeven dat het groen als een natuurlijke 
afscherming dient waardoor schuttingen niet 
nodig zijn. De gebouwen staan met de voeten 
in het groen en afhankelijk van de locatie 
sluit het groen aan op de inrichting van het 
hofje of het park.

43 & 44 | Leefgalerijen bieden ruimte voor het 
individu en voor ontmoeting.

45 | Galerijen en privé-balkons oriënteren zich 
richting het hofje en het park. Beplanting zorgt 
voor een natuurlijke afscheiding. 
 

41 & 42 | Schetsimpressies van twee Havense 
hofjes in het Stadswerfpark.
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Het dak: een daklandschap 
Het dak en de dakrand vormen een integraal 
onderdeel van de architectuur. De bebouwing 
heeft een plat dak, waarbij het dak ter 
hoogte van de bovenste galerijlaag uitsteekt 
tot over de galerij. Het dak draagt bij aan 
de versterking van de biodiversiteit door 
inheemse dakbegroeiing. Het natuurdak 
zorgt daarnaast ook voor de koeling van de 
zonnepanelen op het dak. Deze zonnepanelen 
zijn, net als andere technische installaties, 
niet zichtbaar vanuit de hofjes en de openbare 
ruimte.

Poorten 
Een kenmerkend aspect in de Schoolwerf zijn 
de poorten. Deze zijn publiek toegankelijk en 
vormen een ‘short-cut’ door de buurt. In het 
plan dienen minstens één tot twee poorten 
geïntegreerd te worden. Het zorgt voor 
verbinding tussen de hofjes, en tussen buurt 
en park, maar nodigt ook uit tot ontdekking. 
Het vormen karaktervolle elementen die 
fungeren als oriëntatiepunt binnen het plan. 
De poorten worden net als in de Schoolwerf 
niet afgesloten.

Utilitair 
Installaties, technische ruimtes, bergingen, 
fietsenstallingen en transformatorkasten, 
maken deel uit van het ontwerp. Deze worden 
in het gebouw geïntegreerd en zijn niet als 
zodanig zichtbaar vanuit het maaiveld.

47 | Het dak loopt door boven de 
bovenste galerijlaag.

46 | Bergingen, fietsenstallingen en nutsruimtes 
zijn geïntegreerd in het gebouw en maken deel uit 
van het ontwerp.

49 | Poorten verbinden de 
hofjes.

48 | Zonnepanelen in 
combinatie met dakbegroeiing.
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3.5	 Duurzaamheid
Voor dit ontwikkelingsplan is de Leidraad 
Duurzame gebiedsontwikkeling (LDGO) 
toegepast. In de LDGO is het sectorale 
beleid op de thema’s energie, circulaire 
economie, mobiliteit, klimaatadaptatie 
en biodiversiteit en ecologie samengevat 
specifiek voor gebiedsontwikkeling. 
Daarnaast zijn convenanten en andere 
samenwerkingsafspraken opgenomen. Met 
de LDGO is een analyse gedaan (bijlage 2) 
naar welke beleidsdoelstelling wel en welke 
niet haalbaar geacht worden in dit plan 
en welke onderwerpen nadere uitwerking 
vragen in een volgende fase.

In hoofdstuk 3 zijn de meeste te nemen 
maatregelen reeds integraal verwerkt. De 
belangrijkste duurzaamheidsthema’s in dit 
project zijn circulariteit vanwege de gewenste 
natuurlijke uitstraling en de uitgangspunten 
geformuleerd door de initiatiefnemers, 
biodiversiteit en ecologie vanwege de groene 
ligging van het gebied, klimaatadaptatie 
vanwege de toename van verharding en 
duurzame energie vanwege netcongestie 
problematiek. (Duurzame) Mobiliteit is hier 
een minder urgent thema.

 
In de volgende fase wordt de haalbaarheid 
van hout, (naast gevel ook constructief) 
nader onderzocht en worden de maatregelen 
voor bevordering van biodiversiteit concreet 
gemaakt met de ecoloog en de maatregelen 
voor klimaatadaptatie (wateroverlast, 
hittestress en droogte) met de wateradviseur.

Ook op het vlak van energie worden 
ingrepen nader concreet gemaakt. Als 
uitgangspunt geldt dat op deze projectlocatie 
geen warmtenet aanwezig is. Daarnaast 
ondervindt het energienet in Almere een 
hoge mate van congestie waardoor zo min 
mogelijk extra druk op het net gewenst 
is. Aansluiten op gas is per wet niet meer 
mogelijk. Daarom streeft de gemeente 
Almere naar eigen lokale energieopwekking 
en op zo veel mogelijk passieve verwarming 
en koeling met minimale energievraag. Uit 
onderzoek blijkt dat de bodem in Almere 
Haven redelijk geschikt is voor het toepassen 
van een bodemenergiesystemen (zie ook: 
potentieelstudie bodemenergie).
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4.1	 Milieuaspecten
Het plangebied ligt ingesloten in een 
bestaande woonwijk. Er zijn geen 
veiligheidszones om in acht te nemen, zoals 
bijvoorbeeld bij gebieden waar een gasleiding 
met hoge druk doorheen loopt.

Geluid
Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet 
van kracht. Bij het toelaten van een geluid- 
gevoelig gebouw in een geluidaandachts- 
gebied moet worden voorzien in een 
aanvaardbaar geluid op de gevel. Voor een 
geluidsgevoelig gebouw dat langer dan 10 
jaar is toegelaten (artikel 5.78 lid 2 en 3.18 
lid 2 Bkl) in een geluidaandachtsgebied bevat 
het Bkl een afwegingssystematiek met een 
standaardwaarde en een grenswaarde. Bij 
meer geluid dan de standaardwaarde op de 
gevel van een geluidgevoelig gebouw gelden 
aanvullende eisen. Het plangebied ligt niet 
binnen een geluidaandachtsgebied.

Voldoen aan de standaardwaarde is 
de hoofdregel. Meer geluid dan de 
standaardwaarde dient zoveel mogelijk 
beperkt te worden door het treffen 
van geluidbeperkende maatregelen 
(inspanningsverplichting). Hierbij moet 
worden overwogen of maatregelen 
financieel doelmatig zijn en tegen het 
treffen geen overwegende bezwaren van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, 
vervoerskundige, landschappelijke of 
technische aard bestaan. In de nadere 
uitwerking richting een definitief ontwerp 
zal dit aspect worden meegenomen, het 
resultaat zal aan de hand van de regelgeving 
inzake geluid worden getoetst.

Luchtkwaliteit  
De luchtkwaliteit wordt in de ruimtelijke 
ordening vanuit 2 invalshoeken beoordeeld:   
1.	 Wat is de bijdrage van het plan aan de 

luchtkwaliteit;   
2.	 Hoe is de luchtkwaliteitssituatie ter 

plaatse van het plangebied en de directe 
omgeving.   

Bijdrage van het plan aan de luchtkwaliteit  
De afkorting NIBM staat voor ‘Niet in 
betekenende mate bijdragen’ aan de 
luchtverontreiniging. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om een ruimtelijk project of (te 
vergunnen) activiteit, waarvan de bijdrage 
aan de luchtverontreiniging klein is. Dan 
is geen toetsing aan de grenswaarden 
luchtkwaliteit nodig. In de ‘Regeling 
niet in betekenende mate bijdragen’, die 
onder het gelijknamige Besluit hangt, zijn 
categorieën van gevallen opgenomen die 
per definitie ‘niet in betekenende mate’ 
zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een 
woningbouwontwikkeling van minder dan

1.500 woningen. Deze ontwikkelingen 
hoeven dan niet nader onderzocht te 
worden op een eventuele bijdrage aan de 
luchtkwaliteit en hiervoor hoeft geen toetsing 
aan de grenswaarden plaats te vinden. De 
ontwikkeling voorziet in minder dan 1.500 
woningen, waardoor de ontwikkeling per 
definitie NIBM is.

Haalbaarheid en verantwoording

04
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Luchtkwaliteitssituatie ter plaatse   
Informatie over de luchtkwaliteit is 
toegankelijk gemaakt via het Centraal 
Instrument Monitoring Luchtkwaliteit 
(CIMLK). Deze tool leert dat bij de onderhavige 
locatie geen knelpunten bestaan of naar 
verwachting zullen optreden ten aanzien van 
de lucht- kwaliteit ter plaatse op basis van 
wettelijke normen. Hierbij merken we op dat 
wegverkeer ongeacht de concentratie altijd 
negatieve effecten heeft op gezondheid. 
Bij voorkeur wordt een zo groot mogelijke 
afstand aangehouden van drukke wegen, 
zoals de nabijgelegen Oosterdreef. In het plan 
voor het Stadswerfpark bestaat er voldoende 
afstand tot de Oosterdreef.

4.2	 Ruimtelijke procedure 
Het plan is strijdig met het Omgevings- 
plan: de activiteit Wonen is momenteel niet 
toegestaan in het plangebied. Realisatie kan 
geschieden middels het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor een buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit, oftewel een bopa. 
Dit betreft een activiteit die niet voldoet aan 
de regels van het Omgevingsplan en welke 
niet vergunningsvrij is. Hiervoor gelden de 
beoordelingsregels uit het Besluit kwaliteit 
leefomgeving (Bkl). Dit betekent dat de 
vergunning verleend wordt:
•	 met het oog op een evenwichtige 

toedeling van functies (art. 8.0a, tweede 
lid Bkl);

•	 als daarbij voldaan wordt aan de 
beoordelingsregels uit artikel 8.0b, 
tweede lid Bkl. De beoordelingsregels 
komen overeen met de regels die 
gelden voor het opstellen van een 
omgevingsplan. Dat betekent dat ook de 
instructieregels uit hoofdstuk 5 van het 
Bkl gelden.

Het college van B&W heeft de bevoegd- heid 
om een omgevingsvergunning voor een 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa) 
te verlenen, waarbij het de gemeenteraad 
vraagt om een bindend advies uit te 
brengen op de voor te nemen verlening. Het 
verlenen van deze omgevingsvergunning is 
afhankelijk van de adequaatheid van een 
integrale ruimtelijke onderbouwing en, ter 
onderbouwing en toelichting, onafhankelijke 
onderzoeksrapporten naar de te verwachten 
ruimtelijke effecten van de voorgenomen 
ontwikkeling op de omgeving.
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4.3	 Economische haalbaarheid  
	 (grondexploitatie) 
Voor de economische haalbaarheid wordt 
verwezen naar de grondexploitatie.

4.4	 Boom Effecten Analyse  
Het handhaven van zoveel mogelijk, 
waardevolle, bomen is leidend voor de 
woningbouw-ontwikkeling: het groen geeft 
vorm aan de bebouwing. Aan de hand van 
de stedenbouwkundige en landschappelijke 
schetsopzet is een Boom Effecten Analyse 
(BEA) uitgevoerd. Hiermee is onder andere 
onderzoek gedaan naar de gezondheid en 
toekomstverwachting van de bomen en naar 
het effect van de plannen op de bestaande 
bomen.

Uit de BEA blijkt dat circa 12 bomen niet 
gehandhaafd kunnen worden door de bouw 
van de woningen en/of aanleg van verharding. 
Eén boom moet wijken met een gebroken 
stam als boomtechnische reden. Dit zijn allen 
bomen met ‘laag boomcijfer’, wat aangeeft 
dat hun waarde beperkt is. Het betreffen 
kleine bomen met een kroonvolume dat 
gering is en niet meer toeneemt. Ook hebben 
verschillende bomen een grof wortelgestel 
waardoor verplanten geen optie is. De waarde 
van deze bomen is zo goed als gelijk aan een 
nieuwe boom. De bomen worden dan ook 
gecompenseerd in de parkomgeving, waarbij 
er aandacht zal zijn voor het creëren van een 
gezonde, langjarige duurzame groeiplek.
 
Uit de BEA blijkt verder dat de te 
handhaven bomen aandacht behoeven 
in de vervolguitwerking. In het huidige 
schetsplan zijn sommige paden en gebouwen 
nog te dicht op de bomen geprojecteerd. 
De aandachtspunten en aanbevelingen 
uit de BEA worden in het vervolgproces 
overgenomen bij het opstellen van een 
definitief verkavelings- en inrichtingsplan, 

waarbij voldoende afstand van bomen tot 
verharding en bebouwing ervoor zorgt 
dat deze bomen gezond gehandhaafd 
kunnen blijven. Daarbij zal de omgeving 
worden geïnformeerd en waar mogelijk 
geraadpleegd, in de verder te maken keuzes 
voor de openbare ruimte.

4.5	 Boomhoofdstructuur  
Langs de Singelgracht loopt een 
boomhoofdstructuur op stadsdeelniveau. 
Deze structuur ligt buiten de projectinvloed 
van deze ontwikkeling.

De Hoofdboomstructuurkaart is recent 
door Stadsruimte geactualiseerd. In deze 
actualisatie is binnen het projectgebied 
Stadswerfpark een ‘hoofdstructuur op 
wijkniveau’ toegevoegd. Het gaat hierbij 
echter om een voormalige bomen- en 
bosschagegroep die inmiddels niet meer 
aanwezig is. Slechts drie bomen zijn nog 
overgebleven; deze worden meegenomen in 
de verdere uitwerking, waarbij de verwachting 
is dat er twee zullen moeten worden 
herplant. De drie bomen zijn opgenomen in 
de Boomeffectenanalyse (maar niet seperaat 
benoemd als hoofdstructuur). Het aanwijzen 
en herstellen van de oorspronkelijke structuur 
botst met de huidige ontwikkelingen en zal 
ten koste gaan van het aantal woningen. 
De kaart wordt periodiek geactualiseerd 
waarmee deze situatie in een volgende ronde 
correct kan worden weergeven.

50 | De toegevoegde ‘hoofdstructuur 
op wijkniveau’ omcirkeld.
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Risico’s / aandachtsveldRisico’s / aandachtsveld Beheersmaatregel

Zorgvuldigheid met de bestaande bomen- en 
groenstructuur 

Wateropgave (algemeen) 

Verkeerseffecten op de aangrenzende wijk 

Netcongestie 

Wateropgave en ecologie 

Boom effect analyse (BEA) van effect op bomen in 
plangebied. Aanplant evt. vervangende bomen. 

Vasthouden, vertragen afvoer en vergroten bergend 
vermogen. 

Locatiekeuze ontsluiting om de wijk te ontzien.

Tijdige vooraanmelding van het project bij Liander, 
opnemen in de structurele afstemming gemeente - 
Liander.

Uitwerken in samenhang met het inrichtingsplan.

1

2

3

4

5

4.6	 Beheer 
Ten behoeve van dit project is, in het kader van 
de Integrale Aanpak Gebiedsontwikkeling 
(IAGO), een eerste ‘beheerparagraaf’ 
opgesteld. Via de systematiek van de 
beheerparagraaf wordt in de verschillende 
fasen van het project bekeken wat de 
invloed van het project is op de algemene 
beheeropgave en waar rekening mee moet 
worden gehouden (risico’s en advisering).

De beheerparagraaf zal doorlopend worden 
geactualiseerd, naar gelang de aanleiding 
daartoe ontstaat als gevolg van de verdere 
planuitwerking tot een inrichtingsplan en 
op bestekniveau. De belangrijkste risico’s, 
aandachtsvelden en beheersmaatregelen 
zijn onderstaand in een tabel vermeld.

Naast de beheerparagraaf is gerekend aan de 
toekomstige beheerlasten Beheerexploitatie 
(BEX) van de inrichting van het plangebied. 
De BEX is opgenomen in de grondexploitatie. 
In deze berekening zijn de beheerlasten 
van de areaaluitbreiding afgezet tegen de 
beheerbijdrage per woning zoals die voor dit 
gebied van toepassing is. Uitgangspunt is 
daarbij het onderhoudsniveau dat passend 
is bij een woonwijk (onderhoudsniveau 
C).  Vooralsnog is de BEX positief. Bij 
verdere uitwerking tot het niveau van het 
inrichtingsplan vindt verdere detaillering 
plaats.  

4.7	 Nadeelcompensatie 
Voor het aanvragen van een 
omgevingsvergunning of wijziging 
van het Omgevingsplan dient een 
nadeelcompensatie risicoanalyse te worden 
uitgevoerd. Een analyse op het risico op 
nadeelcompensatie maakt inzichtelijk 
welke schade er mogelijk kan optreden door 
het uitvoeren van de nieuwe ruimtelijke 
ontwikkeling. Denk hierbij aan waardedaling 
van woningen door een minder vrije ligging 
of verminderd uitzicht. De wooncoöperatie 
zal als beoogd vergunninghouder een 
dergelijke risicoanalyse uitvoeren. Eventuele 
nadeelcompensatie als gevolg van de 
ontwikkeling zal in principe ten laste van de 
wooncoöperatie vallen.

51 | Top vijf risico’s.
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Hoofdplanning Stadswerfpark / 
de Binnenhaven Status 2022 - 

2024
2025
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2026 2027

Initiatieffase
Projectopdracht

Stedenbouwkundig proces

Afronding proces ontwikkelingsplan + bc Binnenhaven

PSO: vaststelling OWP + VP + bc Binnenhaven

Bestuurlijke besluitvorming OWP + bc Binnenhaven

Inrichtingsplan

Participatie inrichtingsplan

Architectonische uitwerking

Ruimtelijk onderzoek

Vooraanmelding Liander
Voorbereiding bopa

Behandeling bopa

Procedure bezwaar en beroep

Voorbereiding realisatie
Start realisatie Q3 / Q4 2027

5.1	 Fasering en planning
Na vaststelling van het voorliggend 
ontwikkelingsplan volgen meerdere stappen: 

•	 Verdere stedenbouwkundige en 
architectonische planuitwerking 
(uitvoering door De BinnenHaven, 
toetsing door de gemeente).

•	 Ontwikkeling en afronding business case 
wooncoöperatie (uitvoering door De 
BinnenHaven).

•	 Uitwerking van he.t inrichtingsplan voor 
(nieuwe) openbare ruimte (uitvoering 
door de gemeente).

•	 Participatie op het inrichtingsplan 
(uitvoering door de BinnenHaven, i.s.m. 
de gemeente).

•	 Integrale ruimtelijke onderzoeken 
(ruimtelijke effecten en mitigerende 
maatregelen; uitvoering door de 
gemeente).

 
 
 

•	 (Doorlopend) actualisatie van de 
beheeropgave (uitvoering door de 
gemeente).

•	 Voorbereiding van de aanvraag tot een 
bopa (vergunning).

•	 Vooraanmelding Liander ten behoeve van 
de energievoorziening.

•	 Voorbereiding van een tenderstrategie 
als alternatief scenario (uitvoering door 
de gemeente), ingeval De BinnenHaven 
onverhoopt geen financiering voor haar 
plan realiseert.

Ontwikkelstrategie

05

52 | Planning op hoofdlijnen.
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Q3 / Q4 2027

5.2	 Samenwerkingspartners
Het stedenbouwkundig plan is in een 
samenwerking tussen Gemeente Almere en 
Bureau SLA ontwikkeld. Bureau SLA heeft in 
opdracht van Gemeente Almere de uitwerking 
van de stedenbouwkundige kaders op zich 
genomen. Gemeente Almere heeft enerzijds 
in een toetsende rol de stedenbouwkundige 
uitwerking beoordeeld, om vervolgens over te 
kunnen gaan naar de rol voor de benodigde 
gronduitgifte.

5.3	 Strategie van uitgifte 
Voor de realisatie van het plan is het 
uitgangspunt dat Wooncoöperatie De 
BinnenHaven zelfstandig de financiering voor 
het project realiseert. De stedenbouwkundige 
kaders zijn zo ontwikkeld dat, indien deze 
financiering onverhoopt niet mogelijk blijkt 
te zijn, de locatie met de voorliggende 
stedenbouwkundige kaders via een 
tenderstrategie voor ontwikkeling aan ‘de 
markt’ wordt aangeboden, ten behoeve 
van het vergroten van de algemene 
woningvoorraad in Almere.

Mijlpalen, waaronder de oplevering van 
zekerheidsstellingen en financiering, zijn 
geborgd in de samenwerkingsovereenkomst 
tussen Gemeente Almere en De Binnen- 
Haven. Ingeval de met De BinnenHaven 
overeengekomen mijlpalen niet worden 
behaald, is er een ‘terugvalscenario’ met 
een bandbreedte van 50 tot 100 woningen 
binnen de voorgestelde stedenbouwkundige 
structuur als uitgangspunt. Een passend 
woonprogramma voor een tenderstrategie 
zal in dat geval ontwikkeld moeten worden 
en vraagt mogelijk voor dit onderdeel om 
aanvullende, bestuurlijke besluitvorming.

 
In de projectopdracht is opgenomen dat in 
het plan van De BinnenHaven – voor het 
bepalen van de financiële haalbaarheid 
– een lagere residuele grondprijs wordt 
gehanteerd als maatwerkuitwerking 
van de Nota Grondprijsbeleid om dit 
wooninitiatief passend te maken binnen het 
grondprijzenbeleid van Almere.

Hierbij worden de volgende voorwaarden 
gehanteerd:
•	 Voor de lage huur geldt een inkomens- 

toets.
•	 Woningen met een lage huursom mogen 

niet verkocht worden.
•	 De toegankelijkheid van de woningen 

met een lage huursom wordt vastgelegd.
•	 Het vermogen van de vereniging De 

BinnenHaven blijft in de vereniging 
en mag alleen aan verenigingsdoelen 
worden besteed.
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6.1	 Wijze van participatie
Wooncoöperatie De BinnenHaven is actief 
in de wijk om buurtbewoners te betrekken 
bij de plannen. Hoewel er enkele zorgen 
zijn over zaken zoals parkeerdruk en 
herinrichting van de openbare ruimte 
verloopt dit verder vrij kalm. Na vaststelling 
van het ontwikkelingsplan zal de fase voor 
een inrichtingsplan aanbreken, waarin de 
gemeente een meer actieve participatierol 
op zich zal nemen. De totstandkoming van 
het inrichtingsplan zal dan ook middels 
een participatietraject verlopen waarbij 
buurtbewoners worden geïnformeerd en 
geraadpleegd en zal haalbare input in 
het op te leveren inrichtingsplan worden 
opgenomen.

Participatie en communicatie

06
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Seperaat bij dit ontwikkelingsplan horen de 
volgende bijlagen:

1.	 Stedenbouwkundige opzet en 
beeldkwaliteitsplan Stadswerfpark

2.	 Toets Leidraad Duurzame 
Gebiedsontwikkeling (LDGO)

3.	 Grondexploitatie Stadswerfpark

Bijlagen

07
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